План-график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования МОУ Сколковская СОШ .
	№ п/п

	Направления мероприятий

	Наименование мероприятий

	Срок проведения

	Ответственные исполнители


	1.

	Создание нормативного обеспечения ФГОС.

	1. Разработка плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

	Октябрь 2010 г

	администрация


			2. Разработка Положения о рабочей программе учебного предмета.

Приказ об утверждении Положения о рабочей программе учебного предмета.

	Ноябрь 2010 г

	администрация


			3. Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС.

	Декабрь 2010 г

	директор


			4. Приведение должностных инструкций работников с требованиями ФГОС.

	Август 2011 г. 
	рабочая группа


			5. Приказ по утверждению плана-графика по внедрению ФГОС.

	Октябрь 2010 г

	директор


			6. Приказ о введении новых должностных инструкций.

	Август  2011 г.

	директор


			7. Приказ о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС

	Март 2011г

	директор


			8. Разработка модели реализации программ дополнительного образования (воспитание) с учетом ФГОС.

	Апрель 2011г

	рабочая группа


			9. Разработка и утверждение учебного плана школы.

	Май 2011г

	рабочая группа


			10. Приведение локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС.

	Май 2011г

	рабочая группа


			11. Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного учебного графика и др.

	Июнь 2011 г

	рабочая группа


			12. Внесение изменений в нормативную базу.

	В течение года

	рабочая группа


	2.

	Создание финансового экономического обеспечения введения ФГОС.

	1. Расчет средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования.

	В течение года

	администрация


	3.

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС.

	1. Организация работы по изучению материалов ФГОС начального общего образования (МО, семинары и т.д.)

	В течение года

	администрация


			2. Совещания при директоре образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС.
	В течение года
	администрация


			3. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования.
	Январь 2011 г.

	администрация


			4. Анализ готовности образовательного учреждения к переходу на ФГОС.
	Февраль 2011г.

	директор


			5. Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2011 на обучение по ФГОС.

	Июнь 2011 г.

	администрация


			6. Организация работы по разработке основной образовательной программы начального общего образования МОУ Сколковская СОШ.
1)пояснительная записка;

2)планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования;

3)базисный учебный план образовательного учреждения;

4) программа формирования универсальных учебных действий;

5)программа духовно-нравственного воспитания;

6)программа формирования культуры здорового и безопасного здорового образа жизни;

7) рабочие программы отдельных предметов, курсов

8) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования

	Март 2011 г

Апрель 2011 г

Февраль 2011 г

Февраль 2011 г

Март 2011 г

Март 2011 г

до июня 2011г

Апрель 2011 г.

	рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа


			7. Контроль за разработкой образовательной программы.

	В течение года

	администрация


			8. Утверждение основной образовательной программы начального общего образования.

	До 1.09.2011 г

	администрация


			9. Разработка оптимальной модели организации внеурочной деятельности.

	До 01.05.2011 г

	рабочая группа


			10. Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном учреждении в соответствии со стандартом.

	До 10.03.2011

	рабочая группа, библиотекарь


			11. Согласование с Учредителем годового календарного учебного графика.

	По плану Учредителя

	администрация


			12. Самоанализ деятельности по готовности к ведению ФГОС.

	Май 2011 г.

	рабочая группа


			13. Совещание при директоре по итогам проверки готовности образовательного учреждения к ведению ФГОС.

	Май 2011 г.

	рабочая группа


			14. Переход на ФГОС.

	С 01.09.2011 г.

	администрация


			15. Направление на КПК педагогов и администрации по вопросам подготовки к ведению ФГОС.

	В течение года

	администрация


			16. Оказание консультативной и информационной помощи педагогам.

	В течение года

	администрация


	4.

	Создание кадрового обеспечения ФГОС.

	1. Составление плана методической работы с педагогами образовательного учреждения.

	Август 2010

	администрация


	5.

	Создание информационного  обеспечения введения ФГОС.

	1. Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС с использованием ИНТЕРНЕТ-ресурсов, СМИ.

	2011-2012 гг

	администрация


			2. Обеспечение информационного взаимодействия участников введения ФГОС.

	2010-2012 гг

	администрация


	6.

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

	1. Материально-техническое оснащение учреждения в соответствии с требованиями ФГОС.

	2010-2011 гг

	

	


